


**GORDOLA**

Casella Postale 1101  
6596 Gordola



# INTERPELLANZA

## LAVORI IN CORSO

Signor Presidente,  
Signori Municipali  
Colleghe e colleghi di Consiglio Comunale,

è normale che qualche piccolo disagio venga creato durante i lavori sul campo stradale, purtroppo non è stato così, in modo particolare durante gli interventi sul tratto tra l'incrocio di Via San Gottardo e il ponte FFS.

La segnaletica per le deviazioni è stata oscena, visibile da una sola direzione e posta a ridosso del cantiere, la durata della chiusura si è prolungata oltre la data stabilita.

Per questi motivi, formulo le seguenti domande:

- Chi è responsabile per la posa della segnaletica di cantiere?  
Per quel che concerne, il cantiere sopraccitato il responsabile per la posa della segnaletica era l'impresa Novastrada SA;
- Chi verifica che sia adeguata e funzionale?  
La verifica dell'adeguatezza e della funzionalità della segnaletica è stata eseguita dalla Direzione Lavori, dall' UTC ed è anche stato chiesto un parere alla Polizia Intercomunale del Piano.  
La segnaletica è stata posata rispettando la norma VSS SN 640 886 "Segnaletica temporanea su strade principali e secondarie".
- Per quali motivi i lavori non si sono conclusi nel termine comunicato nell'avviso di sbarramento?  
I lavori sono stati portati a termine in 84 giorni lavorativi (dal 14.04 al 29.08).  
Al netto delle opere supplementari non a capitolato e delle intemperie, il cantiere è stato ultimato con 1.5 giorni di anticipo rispetto al programma lavori iniziale.

- Per quali motivi il cantiere di Via alla Caserma è fermo da quasi un mese?

Per problemi che esulano dalla nostra volontà – si è dovuto procedere con un fermo cantiere e quindi i lavori si sono protratti oltre rispetto a quanto inizialmente pianificato e di questo siamo anche noi dispiaciuti. Purtroppo la gestione di un cantiere può comportare imprevisti e modifiche in corso d'opera, sebbene si sia – anche in questo caso – cercato di mitigarne le conseguenze negative.

- Quando riprenderanno i lavori?

A titolo indicativo le forniamo l'attuale pianificazione del cantiere, che può subire variazioni:

- dal 20.10 al 30.10: posa infrastrutture dal mapp. 2024 RFD fino alla strada cantonale (AP, SES, Swisscom, Cablecom);
- dal 30.10 al 14.11: completamento pozzetti, camere e attraversamenti Enti + allacciamento SES sulla strada cantonale + esecuzione cordoli in beton;
- dal 14.11 al 21.11: Preparazione e posa manto bituminoso: strato portante + tappeto;

La strada dovrebbe quindi venir riaperta il prossimo 21.11.2014 ore 17:00 (data indicativa a dipendenza delle condizioni meteorologiche).

Non nostra intenzione fare inutile polemiche, ma una migliore pianificazione a tavolino, può sicuramente ridurre al minimo i disagi alla nostra popolazione e a tutti gli altri utenti.

Per il gruppo PPD

Angelo Gambonini

Gordola, 17 giugno 2014