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Messaggio municipale no. 1437 

 

Concernente un credito supplementare di fr. 41'902.22, per il sorpasso  
di spesa nella sostituzione condotta acqua potabile in Via San Gottardo 

 
 
Gentile Signora Presidente del Consiglio Comunale, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 

 

Vi sottoponiamo per esame e approvazione la richiesta di un credito supplementare di  
fr. 41'902.22, per il sorpasso di spesa nella sostituzione della condotta in Via San Gottardo. 

  

Introduzione 

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 21 dicembre 2015, approva il MM 1305, concernente 
la richiesta di un credito di fr. 325'000.— per la sostituzione della condotta dell’acqua in Via 
San Gottardo. 

Al termine dei lavori, i costi finali dell’opera, presentano un sorpasso di fr. 41'902.22. 

Il maggior costo, del 12.89 % rispetto al preventivo, è dovuto in maniera particolare alle opere 
da impresario costruttore:  

Rispetto al progetto definitivo la condotta dell’acqua potabile non ha trovato spazio sul 
marciapiede a monte della strada, in quanto la presenza di altre sottostrutture (evacuazione 
acque chiare e SES) ne impediva la posa. Di conseguenza la condotta è stata posata sul 
campo stradale con i relativi maggior costi dovuti alla regolazione del traffico e alla 
pavimentazione. Anche la SES e la Metanord hanno dovuto abbandonare la prevista posa sul 
marciapiede, per cui i costi per lo scavo e per la pavimentazione sono stati comunque ripartiti 
in base alle rispettive sezioni di scavo di ogni ente. 

La condotta dell’acqua potabile è poi stata inoltre prolungata all’altezza dell’incrocio tra Via 
San Gottardo e Via Gaggiole, usufruendo delle estensioni di scavo richieste dalla SES e 
dalla Metanord. 

Solo questo spostamento ha inciso in modo importante sui costi preventivati, in quanto: 

a. si è dovuto aggiungere il costo della rimozione delle lastre in beton esistenti; 

b. è aumentata la sezione di scavo perché si è posato il nuovo più profondo; 
c.  si sono creati imprevisti come il cedimento delle bordure stradali, che ha provocato 

l'aumento della sezione di scavo e il conseguente rifacimento di tutto il marciapiede. 
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Durante l'esecuzione sono stati necessari due spostamenti di tracciato non previsti: 

a. Il primo in zona edifici Artisa, dove è stato necessario deviare il tracciato per 

            evitare un riale intubato esistente, non rilevato all'interno di alcuna planimetria  

            esistente; 

b. il secondo per evitare un camerone esistente di trasporto di acque chiare e 

meteoriche, che ha comportato la demolizione di una parte di esso e il restringimento 

della sezione di posa. Anche in questo caso il manufatto non era rilevato in nessuna 

planimetria, 

Oltre a questo si è deciso con le varie aziende di predisporre la futura estensione delle nuove 

condotte verso Bellinzona, posandole fino al ponte sul riale Carcale. Quindi si sono 

organizzati i carotaggi del ponte e i prolungamenti delle tubazioni. Per eseguire questo lavoro 

si è dovuto demolire una parte della soletta di assestamento del ponte, poi ricostruita. 

 

Nei costi sostenuti dall'impresa ci sono stati degli aumenti dovuti al trasporto supplementare 

del materiale dal cantiere alla discarica, non previsto poiché il materiale scavato si pensava 

idoneo anche per il riempimento.  

 

Inoltre la chiusura della discarica di Quartino nell'estate del 2016 ha comportato un aumento 

di prezzo sia per la maggiore lontananza della discarica di Lodrino che per l'aumento delle 

tasse da una discarica all' altra. Altri supplementi sono dovuti alla demolizione della condotta 

dismessa collegata al camerone parzialmente demolito, tra il ristorante La Rotonda e l'officina 

Porsche; alla realizzazione di sondaggi su via San Gottardo per capire lo spazio di posa. 
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Situazione contabile  confronto credito – consuntivo 
 

1. Opere MM 1305 Consuntivo 

1.1 Opere da impresario costruttore 51'885.00 94’240.74 

1.2 Opere di pavimentazione 56'175.00 69'898.15 

1.3 Opere da idraulico 113'740.00 126'278.70 

1.4 Indennità e diversi 5'000.00 7’999.16 

 Totale opere 226'800.00 298'416.75 

2. Progetto e DL 35'000.00 33'407.40 

 Totale 261'800.00 331'824.15 

3. Imprevisti circa 10% 26'180.00  

 Totale 287'980.00 331'824.15 

4. IVA 8% 23'038.40 26'240.87 

 Totale impianto 311'018.40 358’065.02 

5. Attivazione ore operai AAP 4'500.00 4'628.50 

6. Attivazione ore capo progetto  6'800.00 4'208.70 

7. Per arrotondamento 2'681.60  

8. Totale complessivo 325'000.00 366'902.22 

 
La differenza fra il credito votato e il consuntivo è di CHF. 41'902.22 (IVA compresa), che 
corrisponde al 12.89 %  
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Conclusione 
 
Secondo l’art. 168 LOC quando il sorpasso di un credito di investimento supera il 10 % del 
credito lordo e supera i fr. 20'000.00 si rende necessario l’allestimento di un messaggio con la 
richiesta di un credito suppletorio. 
 
Aspetti procedurali e formali 
 
Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della Gestione 
(articolo 68 LOC e art. 26 ROC ). 
Collisione di interesse: nessun  Consigliere  si  trova  in  una  situazione  di  collisione  di  
interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC). 
Quoziente di voto: per l’approvazione delle spese di investimento è necessaria la maggioranza 
assoluta dei membri che compongono il Consiglio comunale (almeno 16 voti affermativi). 
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo 
(articolo 75 LOC). 
 
 
Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a voler 
 
 

r i s o l v e r e : 
 
 
1. E’ concesso un credito supplementare di Fr. 41'902.22, per il sorpasso di spesa 

nella sostituzione condotta acqua potabile in Via San Gottardo. 
 

 
 
Con Ossequio. 

Per il Municipio 
 

Il Sindaco Il Segretario 
fto. D. Vignuta fto. T. Stefanicki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preavvisato favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile il 16.09.2019 
Approvato con risoluzione municipale no. 4004 del 23.09.2019 
Va per esame alla Commissione della Gestione 


