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INFO/03 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE AL BURIO

AGOSTO 2025

“Settembre amico, ti dona mandorle e fichi” ed eccoci ancora una
volta ad accogliere alunni, docenti e addetti ai lavori per un nuovo
anno scolastico con molte aspettative e curiosita per gli scolari.

Settembre, periodo di raccolta per dellottima frutta e di
trepidazione, come per i nostri amici viticoltori, ma non solo loro.
Infatti, durante i 74 giorni di chiusura estiva delle scuole per il
cantiere Al Burio sono state settimane febbrili e intense e con la
riapertura delle scuole un altro importante traguardo del
progetto di ristrutturazione globale del Centro scolastico e stato
raggiunto. Le maestranze hanno dato il meglio di sé con impegno
e professionalita e hanno assicurato I'avanzamento dei lavori nel
rispetto dei programmi a soddisfazione del committente.
Desideriamo pertanto ringraziare tutti gli addetti ai lavori che si In questa fase i lavori hanno interessato in particolare
alternano sul cantiere. I'impiantistica, infatti, si € deciso di anticipare di qualche mese
I'intervento alla centrale termica eliminando lI'oramai vetusta
caldaia a olio. Un importante intervento che ha permesso di
eliminare una fonte non rinnovabile di energia con una nuova
termopompa aria-acqua supportata, a breve, da un innovativo
impianto fotovoltaico sul tetto.
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PRONTI — PARTENZA - VIA

Nel giugno 2024 sono iniziati i lavori e si prevedeva di consegnare
una nuova ala del complesso scolastico (Blocco B) per il 1°
settembre 2025. Oggi siamo felici di confermare il raggiungimento
anche di questo traguardo intermedio. Proprio in queste ultime
ore sono in corso gli ultimi ritocchi con la consegna delle prime
nuove lavagne interattive. Infatti, grazie alla recente decisione da
parte del legislativo si & proceduto con l'ordinazione dei primi
supporti didattici e si procede con il bando di concorso per la
fornitura del nuovo arredo scolastico. Possiamo confermare che
tutto & pronto per ospitare i nostri giovani scolari.

Sono pure evidenti dall’esterno le diverse fasi del cantiere e
I'avanzamento dei lavori con le ali del complesso scolastico poste
pil a monte oramai completate con serramenti, schermature
solari e facciate rinnovate. Mentre sono ben evidenti i processi di
lavoro in corso che interessano la parte inferiore (Blocco A) e gli
spazi che ospitavano il parco giochi dei piu piccoli. Ma siamo certi
— che l'attesa sara ricompensata e la struttura offrira confortevoli
spazi rinnovati e un’ampia area ricreativa pronta ad ospitare
grandi e piccini.

AVANZAMENTO LAVORI

Completati i lavori nel Blocco B per quanto riguardano le quattro
4 aule scolastiche, durante la chiusura estiva il cantiere ha
interessato il Blocco A che ospitava le sezioni della scuola
dell’'infanzia e della cucina/mensa. Contemporaneamente si &
proceduto con la sistemazione delle aree ricreative esterne che
offrono interessanti spazi di gioco rinnovati e completati con delle
aree verdi e nuove piantumazioni di alberi.
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Grazie all'ottima collaborazione con la Direzione scolastica,
docenti e colleghi della squadra esterna siamo pronti a prende in
consegna e inaugurare il terzo blocco, dopo aver completato il
comparto della palestra (Blocco C) e del Blocco D che accoglie la
cucina, refettorio e aule didattiche.

Lunedi 1° settembre scolari e docenti si approprieranno di un
ulteriore blocco della struttura scolastica progettata con una
scelta cromatica di colori e una disposizione degli spazi ottimali,
all'interno di un involucro definito e articolato su piu livelli.

SCUOLA DELL'INFANZIA Al CAMPISCI

Il Municipio ha pure deciso di intervenire presso la struttura Ai
Campisci, infatti, dopo un ammodernamento dell’area esterna,
con la sostituzione dei giochi ludici, & stato necessario dare avvio
ad una serie di interventi conservativi con l'obiettivo di assicurare
a medio e lungo termine una durata di vita all’edificio e assicurare
nel contempo confort agli alunni e docenti.

Da troppo tempo problemi di infiltrazioni, umidita e
surriscaldamento dei locali nel periodo estivo rendevano la
struttura poco confortevole con continui interventi manutentivi.

Dopo aver monitorato la situazione tra giugno e agosto sono stati
eseguiti importanti lavori di impermeabilizzazione sul tetto e in
particolare in prossimita dell’atrio d’entrata, completati con Ia
sostituzione delle schermature solari, gli interventi di ritinteggio
dei locali oltre alla posa di un impianto di raffrescamento.
Interventi che permettono di usufruire di un ambiente salubre e
accogliente.

La struttura prossimamente necessitera ancora di altri interventi
secondari che accompagnati da una programmazione
manutentiva adeguata permettera all’edificio di soddisfare nel
tempo funzionalita e combattere la vetusta.

Cogliamo l'occasione per augurare un Felice anno scolastico.
I’'Ufficio Tecnico rimane a completa disposizione per qualsiasi
ulteriore informazione.
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