

## **RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE**

Concerne: **MM 1333**

### **Richiesta di un credito di fr. 195'000.- per la realizzazione del nuovo ponte stradale in Via Mulini**

**Per la realizzazione del nuovo ponte stradale Fr. 182'000.-  
per la sostituzione della condotta AAP Fr. 13'000.-**

Signor Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

Il Municipio in data 20 luglio 2015 ha presentato il messaggio MM 1318 riguardante il progetto di risanamento del ponte stradale di Via Mulini.

In occasione della presentazione del messaggio la Commissione della Gestione ha chiesto al Municipio e ai progettisti come mai non era stata fatta la valutazione di costruire un nuovo ponte con degli elementi prefabbricati, secondo i commissari questa soluzione avrebbe comportato diversi punti positivi a fronte di un ragionevole aumento di costo.

Dopo le richieste della Commissione il Municipio ha dato mandato allo studio d'ingegneria Sciarini SA di allestire un progetto definitivo per la variante di un ponte nuovo prefabbricato.

A seguito di questo progetto il Municipio ha ritirato il MM 1318 che prevedeva il risanamento del ponte scegliendo di presentare la versione di rifacimento completo dello stesso con elementi prefabbricati presentando il MM 1333.

Secondo la nostra Commissione il progetto di ponte prefabbricato ha i seguenti vantaggi:

- La stima di durata del manufatto passa dai 40 anni per un risanamento agli 80 per un ponte nuovo .
- I tempi stimati per una chiusura totale della strada passano da circa 90 giorni lavorativi a circa 30/35 riducendo notevolmente i disagi per l'utenza.
- Gli imprevisti su una costruzione a nuovo sono sicuramente meno probabili che su un risanamento.

La differenza di costo di Fr.25'000.- risulta essere sicuramente sostenibile a fronte dei vantaggi elencati sopra.

## CONCLUSIONI I OSSERVAZIONI

I firmatari del rapporto invitano il Consiglio Comunale ad accettare il MM1333 così come proposto:

- 1 È approvato il progetto per la realizzazione del nuovo ponte stradale in Via Mulini come al progetto dello studio d'ingegneria Sciarini SA, Vira Gambarogno del 19 novembre 2015.
- 2 Al comune è concesso un credito di Fr. 182'000.- per la realizzazione del nuovo ponte stradale in Via Mulini.  
Il credito è iscritto ad un nuovo conto investimenti del Comune.
- 3 All'Azienda Acqua Potabile è concesso un credito di Fr. 13'000.- per la sostituzione della condotta dell'acqua potabile.  
Il credito è iscritto ad un nuovo conto investimenti dell' AAP.
- 4 Il credito è ritenuto valido all'indice del costo della vita al 1° gennaio 2016, rivalutato di conseguenza alla data di esecuzione dei lavori.  
Ai sensi dell'art. 13 cpv 3 LOC, è fissato un termine di tre anni decorrente dall'assunzione di valore di cosa giudicata della presente risoluzione entro il quale il credito richiesto decade se non verrà utilizzato.

Con ossequio

Claudio Ranzoni (relatore e presidente)



Jonathan Piffero



Pietro Pedroni



Gabriella Scaroni



Mauro Matasci



Edgardo Cattaneo



Urs Grässlin

