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RISPOSTA DEL MUNICIPIO 
Interpellanza signor Gianettoni Davide 

Linea BUS 1 
 

  
  

  

 
Egregio signor Presidente; 
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali, 

 
il Municipio ha preso atto dell’interpellanza citata e ringrazia l’interpellante. 
 
In merito alle domande poste: 
 
1. Come valuta il Municipio l’idea di introdurre uno stallo per bicilette 

(possibilmente coperto) alla fermata “Centro professionale)? 
Il Municipio condivide l’idea e il progetto (vedi tavola 2473.33.003A - studio 
comal.ch) prevede la realizzazione di una pensilina bici oltre ad una postazione bike 
sharing. 

Una postazione bike sharing ha un costo annuo di CHF 3'000 per la gestione del 
parco biciclette. L’intento del Municipio è di non acquistare nuove biciclette ma di 
ottimizzare la distribuzione tra le diverse postazioni esistenti sul territorio. 
Attualmente Gordola dispone di tre postazioni (Via Francesca – Centro sportivo – 
Stazione FFS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

-estratto non in scala tavola 2473.33.003A- 
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2. Quando intende il lodevole Municipio dare il via ai lavori definiti nel MM 1480 
“Realizzazione di due fermate bus presso il centro di formazione SSIC e la 
scuola media (Roviscaglie)”? 
In data 4 febbraio 2021 lo studio Comal.ch ha richiesto, tramite procedura ad invito, 
a cinque imprese di pavimentazione l’offerta per la realizzazione delle opere. In data 
10 marzo 2021 si è svolta l’apertura delle offerte che ha registrato la migliore offerta 
della Ditta Cellere Bau AG – Castione con l’importo di 273'462.80 (IVA esclusa). 

L’importo offerto superava il preventivo di spesa, per le opere di pavimentazione, 
che prevedeva una spesa di CHF 171'897.00 (IVA esclusa) come indicato nel MM 
1480. Una differenza tra credito disponibile e l’offerta pari a CHF 101'565.80 (ca. 
+58%). 

Il Municipio, con RM 17/2021, ha deciso per l’interruzione della procedura (art. 55, 
lett. d, RLCPubb) e incarico lo studio Comal.ch di procedere con una nuova gara 
d’appalto con procedura libera. 

Al termine della procedura libera, in data 8 luglio 2021, si è proceduto con l’apertura 
delle offerte che registrato la migliore offerta della Ditta Cellere Bau AG – Castione, 
per le opere di pavimentazione, con l’importo di CHF 259'592.20 (IVA esclusa). 

Tra la prima procedura ad invito e la seconda procedura libera l’importo offerto 
risulta essere inferiore di CHF 13'870.60, comunque sempre con un onere maggiore 
di CHF 87'695.20 (ca. 51%). 

Il Municipio, con RM 387/2021 in data 19 agosto 2021, ha deciso di interpellare 
l’Ufficio della pianificazione della mobilità – Bellinzona informandolo nel merito delle 
procedure.  

Con scritto del 15 novembre 2021 la Divisione delle costruzioni – Bellinzona ha 
ribadito l’importanza del progetto, inserite nel Programma d’agglomerato del 
Locarnese di terza generazione, e ne auspica l’esecuzione. Hanno, inoltre, 
confermato che al momento il mercato della pavimentazione sta vivendo un picco di 
domanda che ne determina l’offerta ma questo non deve avere influenza sulla 
decisione di delibera. La Divisione delle costruzioni ha richiesto un aggiornamento 
dei costi al fine di aggiornare la delega finanziaria per l’importo relativo alla misura 
PA. 
Il Municipio, con RM 812/2021 in data 6 dicembre 2021, ha pertanto deciso di 
trasmettere l’aggiornamento del preventivo con la richiesta di conferma ella 
partecipazione ai costi. Ottenuta conferma il Municipio valuterà ne valuterà il 
proseguo. 

 
3. Quali sono i dati di utilizzo delle fermate “Roviscaglie” e “centro 

professionale”? Se la fermata “Roviscaglie” dovesse risultare poco 
frequentata, tanto da sembrare inutile, come valuta il Municipio l’idea di 
chiederne la soppressione? 
Il tema è stato affrontato in fase di analisi preliminare con la studio Comal.ch. Dallo 
studio il tema era emerso e la scelta di realizzare ambedue le fermate è il risultato di 
un compromesso con la Sezione della mobilità. Quest’ultima valutava importante 
proporre un’offerta più vicina all’abitato e alla scuola media. 
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Proporre di sopprimere la fermata “Roviscaglie” risulta essere oggi un po' prematuro 
anche perché, prima di avere dei rilevamenti, l’utenza deve poter disporre di un 
lasso di tempo maggiore per abituarsi alle nuove abitudini. 
Per disporre di statistiche la FART dovrebbe raccoglie i dati con un sistema di 
conteggio automatico installato sui bus e questi confluiscono in una banca dati della 
Sezione della mobilità. Siccome la raccolta dati si basa su rilevamenti a campione e 
non tutti i bus sono equipaggiati di rilevatori, questi assumono rilevanza dopo 
almeno un anno di rilievi. Una richiesta in tal senso potrebbe essere avanzata 
prossimamente dall’esecutivo. 

 
 
Con ossequi. 
 
Municipio di Gordola 
Capo dicastero Investimenti in Infrastrutture 
Nicola Domenighetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gordola, 10.12.2021 


